



Логотип
ведомства

Название проекта

Оптимизация организации процесса выполнения ежедневной операции детьми и педагогами в режимном моменте «Подготовка ко сну»

Автор: Милаева Людмила Федоровна

Паспорт проекта

«Оптимизация организации процесса выполнения ежедневной операции детьми и педагогами в режимном моменте «Подготовка ко сну»

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 137 "Детский сад присмотра и оздоровления"

Оптимизация организации процесса выполнения ежедневной операции детьми и педагогами в режимном моменте "Подготовка детей ко сну"

наименование проекта

Кугуракова В.Г., заведующая
МБДОУ № 137 "Детский сад
присмотра и оздоровления"
г. Кемерово

фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

<u>Общие данные:</u>			<u>Обоснование:</u>		
Заказчик:	Кугуракова В.Г., заведующая МБДОУ № 137 "Детский сад присмотра и оздоровления"		Большие временные затраты у воспитателя и детей при подготовке ко сну в ДОУ		
Процесс:	Оптимизация организации процесса выполнения ежедневной операции детьми и педагогами в режимном моменте от ликвидации конкретных проблем		Отсутствие четкого алгоритма при подготовке детей ко сну		
Границы процесса:	(большие временные затраты при подготовке ко сну) до выхода на новый		3.		
Руководитель проекта:	Милаева Л.Ф., старший воспитатель		4.		
Команда проекта:	Нестерова С.Н., Журавская Е.С., воспитатели; Годунова О.Г., учитель-логопед		5.		
<u>Цели и эффекты:</u>	<u>сократить время подготовки детей ко сну в ДОУ на 50 %</u>		<u>Сроки:</u>		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	<u>Наименование этапа</u>	<u>Дата начала</u>	<u>Дата окончания</u>
сокращение времени протекания процесса мин.	от 15 до 30	от 10 до 15	1. Согласование паспорта лин-проекта	13.10.2020	
			2. Картирование текущего состояния	01.11.2020	
			3. Анализ проблем и потерь	13.10.2020	01.11.2020
			4. Составление карты целевого состояния	01.11.2020	10.11.2020
			5. Разработка плана мероприятий	10.11.2020	20.11.2020
Эффекты:	выстроена система действия воспитателя и детей; сокращено время на процесс подготовки детей ко сну		6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	25.11.2020	
			7. Внедрение улучшений	01.12.2020	01.01.2021
			8. Мониторинг результатов	01.01.2020	31.01.2021
			9. Закрытие лин-проекта	01.02.2021	
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	01.02.2021	31.05.2021

Команда проекта



Милаева Людмила Федоровна, старший воспитатель—
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА




Нестерова Светлана
Николаевна., воспитатель

Карта текущего состояния процесса

Добавить ежа

оптимизация организации процесса выполнения ежедневной операции детьми и педагогами в режимном моменте "Подготовка детей ко сну"



ВПП min 15

max 30

Проблемы:

1.отвлекается

Пирамида проблем

Федеральный уровень

Не выявлено

Региональный уровень

Не выявлено


Местный уровень

Дети отвлекаются при подготовке ко сну

Карта целевого состояния процесса

Добавить ежа

оптимизация организации процесса выполнения ежедневной операции детьми и педагогами в режимном моменте "Подготовка детей ко сну"



ВПП min 10
max 15




План мероприятий по устранению проблем

оптимизация организации процесса выполнения ежедневной операции детьми и педагогами в режимном моменте "подготовка детей ко сну"

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 137 "Детский сад пристра и оздоровления Милаева Л.Ф.

Дата начала мероприятий: 01.12.2020

Условные обозначения:




0 Выполнено на 0% 25 Выполнено на 25% 50 Выполнено на 50% 75 Выполнено на 75% 100 Выполнено на 100%

		ноя					дек					январь					февраль					март					апрель					май				
		30-6	7-13	14-20	21-27	28-3	4-10	11-17	18-24	25-31	1-7	8-14	15-21	22-28	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4	5-11	12-18	19-25	26-2	3-9	10-16	17-23	24-30	31-6								
		30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31								
Мероприятие	Исполнитель	Статус	Начало	Дней																																
					V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V							

Мероприятие	Исполнитель	Статус	Начало	Дней
создание схемы-маршрута из группы в туалетную комнату,из туалетной комнаты в спальню	ребенок	100	01.12.2020	10
разработать памятку с краткой информацией о последовательности действий при раздевании, при умывании	ребенок	100	14.12.2020	15
организовать мероприятия,направленные на ускорения процесса засыпания за счет создания безопасной и комфортной среды	ребенок	100	01.12.2020	30

Чтобы добавить дополнительные данные, вставьте новые строки НАД этой.

Достигнутые результаты



Визуализация (фотографии «Было»)



Визуализация (фотографии – «Стало»)



Разработанные стандарты по внедренным улучшениям

несколько советов родителям по подготовке малышей ко сну:

- Постарайтесь укладывать ребёнка приблизительно в одно и то же время, так у него выработается биологический ритм и его организм, сам будет сигнализировать о том, что ему пора спать.
- Не допускайте шумных подвижных игр за несколько часов до сна.
- По возможности прогуляйтесь всей семьей около дома, чтобы организм получил как можно больше кислорода.
- В теплое время года форточку в спальне можно оставлять открытой всю ночь, зимой достаточно проветрить комнату перед сном.
- если ребенок умеет говорить, и готов рассказать обсудите всей семьей, как прошел день у ребенка, порадитесь за него.
- не смотрите долго телевизор перед сном.
- кушайте, купайтесь, укладывайтесь в постель приблизительно в одно и тоже время - дети привыкают к постоянству.
- создайте приятную и умиротворенную обстановку для ребенка



Спасибо за внимание!

